


Overzicht te slopen/demontieren gebouwdelen Rijksmonument Meerenberg te Park Brederode, Bloemendaal

Begane grond



- Tijdelijk behouden in het kader van de Flora- en Fauna wet
- Sloop / demontage
- Strippen en mogelijk later alsnog slopen in verband met onduidelijkheid over verdere esthetische uitwerking ontwerp
- Bijzondere objecten/gevels: (vooralsnog) behouden ondanks sloopvergunning (waterputten uitgezonderd)
- Monumentaal waardevol. Behouden en (gedeeltelijk) strippen.

Globale planning werkzaamheden:

Gebouwdeel	Inventariseren	Saneren	Slopen / demontieren / strippen
1 (donker blauw omljnd)	Oktober '14	Oktober '14 (1-2 wkn.)	November '14 (2-3 wkn.)
2 (groen omljnd)	Oktober '14	Oktober '14 (1-2 wkn.)	November '14 (2-3 wkn.)
3 (rood omljnd)	Oktober '14	Oktober - November '14 (6 wkn.)	November - December '14 (4 wkn.)
4 monumentaal waardevol (wit + geel)	Oktober '14	November '14 (3 wkn.)	December '14 – Maart '15 (12 wkn.)
5 (licht blauw omljnd)	November '14	December '14 (1-2 wkn.)	Januari '15 (2-3 wkn.)
6 (paars omljnd)	November '14	December '14 (1-2 wkn.)	Februari '15 (4 wkn.)