

Verslag Brederodelaan overleg werkgroep met de aannemer op 9 juni 2015

Om half twee vanmiddag was de werkgroep bij en in de directieket.

Behalve Colin Hakkert van aannemer Mouwrik (projectleider) waren ook Antonie de Fijter (uitvoerder Mouwrik) en Ed Bultje (toezichthouder namens de gemeente) aanwezig.

Kort samengevat bevatte dit nuttige overleg in goede sfeer:

1. kennismaking
2. doornemen van de inhoud van het concept-schrijven van Colin voor de bewoners
3. werkgroep is bereid de definitieve versie te verspreiden
4. onderling overleg circa 1 keer per maand (en ook als er wat belangrijks is)
5. inloopspreekuur elke dinsdag tussen 14 en 15 uur; Antonie (en Ed) dan aanwezig
6. gewerkt wordt van 7-17 uur op werkdagen
7. 2 weken voor aanvang afsluiting wordt dit aan weerszijden door tekstkarren bekend gemaakt
8. overlast van geluid pompen wordt niet verwacht
9. resultaat bomenavond is dat de kans op vervanging groter is geworden; vervangende bomen zullen 12 cm doorsnee hebben i.p.v. 10 cm; bij gemeente was deze mogelijkheid wel veel eerder bekend hetgeen niet ter kennis van de werkgroep werd gebracht
10. invoer op Brederodelaan.nu bekend gemaakt aan Colin; aannemer, gemeente en website kunnen hier nu hun informatie kwijt.

Na afloop bespraken wij (excl. Henny) nog na, met als conclusies:

1. Wim vraagt aan Colin (zo nodig Vincent):
 - a. de stukken die eerder beloofd waren
 - b. in welke porties de riolering vervangen wordt, resp. opnieuw geasfalteerd gaat worden
 - c. of de Sterreboslaan het voorbeeld is voor de doorlopende toegankelijkheid van fietsers
 - d. een digitale versie van het schrijven t.b.v. website etc.
2. Wim geeft Colin de *suggesties* door om het concept-schrijven nog iets duidelijker te maken
3. Wim bepaalt de gedeelten van Bloemendaal-Noord waar dit schrijven verspreid zal worden (n.b. Brederodehuis niet vergeten)
4. Wim geeft Colin en Ed door ons voorstel voor een volgend gesprek: dinsdag 21 juli - 15.00 uur
5. Wim vraagt Vincent te zorgen voor opname bij de gemeente informatie in het Weekblad: de omleiding voor het doorgaand verkeer en de duur van de werkzaamheden; Wim zorgt voor informatie aan wijkplatform Santpoort-Zuid
6. Yvonne vraagt een gepensioneerde schoolmeester (hoek Conollywerk) bij de werkgroep
7. Wim vraagt Michiel om vanaf nu te bepalen wat de werkgroep op Brederodelaan.nu zet, en dit ook uit te voeren